



COMUNE DI BELLOSGUARDO

PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio Tecnico Comunale

Largo Municipio, n° 8 84020 - Tel. 0828/965026 - Fax: 0828/965501


utc@comune.bellosguardo.sa.it , <http://www.comune.bellosguardo.sa.it/>

PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO

**MESSA IN SICUREZZA DA FRANE E DAL RISCHIO IDRAULICO
DELLA RETE STRADALE INTERCOMUNALE COMPOSTA DA:**

- SP 439 - Isca Tufolo (Sen S. Valitutti)
- SP 186 - Bellosguardo - Frascio - Innesto SS 166
- Strada di collegamento da SS166 a SP439 (Str. Comunale Mortellito)

ELABORATO	TAVOLA	
* CRONOPROGRAMMA FISICO E FINANZIARIO	1.4	
	SCALA	DATA
	-----	Gennaio 2019

IL SINDACO	IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. -PROGETTISTA
dott. Giuseppe PARENTE _____	dott. Ing. Daniele GNAZZO  _____

**MESSA IN SICUREZZA DA FRANE E DAL RISCHIO IDRAULICO DELLA RETE STRADALE INTERCOMUNALE COMPOSTA DA:
S.P. 439 (ISCA-TUFOLO), S.P. 186, Str. COMUNALE MORTELLITO.**

CRONOPROGRAMMA FISICO E FINANZIARIO

ATTIVITA'	PERIODO TEMPORALE														
	2019														
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.			
	MESI TOTALI	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
MESI PER FASE	M1	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M1				
Studio di fattibilità	ATTIVITA' GIA ESPLETATE														
Progetto di fattibilità tecnico-economica															
Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica															
Redazione e app/ne progetto Definitivo															
Acquisizione parereri/ autorizzazioni/nulla osta															
Redazione Progetto Esecutivo															
Approvazione progetto esecutivo															
Attività di verifica preventiva	ATTIVITA' IN FASE DI REDAZIONE														
Validazione del progetto															
Approvazione degli atti di gara															
Pubblicazione gara															
Acquisizione offerta															
Aggiudicazione provvisoria															
Aggiudicazione definitiva															
Stipula Contratto d'Appalto															
Consegna ed Esecuzione dei lavori															
Verbale di ultimazione lavori															
Collaudo dell'opera															
Funzionalità/fruibilità dell'opera															
SPESA PREVISTA PER SINGOLA FASE	€ 57.401,00	€ 10.150,00			€ 2.849.197,52						€ 83.251,48				
FLUSSOGRAMMA/SPESA PROGRESSIVA	€ 57.401,00	€ 67.551,00			€ 2.916.748,52						€ 3.000.000,00				

